

Annex 2: Fitxa del programa d'actuacions del projecte

Projecte: FloraLab POCTEFA 2020-2022		Coordinadors de l'entitat: Xavier Oliver i Beatriu Tenas		Període: 2020-2022
Entitats responsables: ICHN		Entitats que donen suport: FEDER, Ajuntament de Setcases, Diputació de Girona		
Línia d'actuacions/Actuacions	Objectiu	Responsables	Temporització	Observacions
1. GESTIÓ I COORDINACIÓ				
Reunions de coordinació	Coordinació	Xavier Oliver i Beatriu Tenas	6 reunions /any	
Reunions de grups de treball	Coordinació	Xavier Oliver i Beatriu Tenas	10 reunions /any	
Seguiment administratiu	Registre	Isabel Munujos i Xavier Oliver	10 dies /any	
2. COMUNICACIÓ				
Comunicació del projecte, amb elaboració, revisió i traducció (logos, newsletter, articles divulgatius i científics, pàgina web del projecte i de l'entitat, dossier i notes de premsa, pòsters de presentació, dossiers d'experiències)	Comunicar	Xavier Oliver, Beatriu Tenas	60 dies	
Organització i execució del Col·loqui final del projecte	Avaluar i fer difusió per ampliar el projecte	Xavier Oliver i Beatriu Tenas	3 dies (2022)	
3. LABORATORIS A CEL OBERT				
Seguiments de les 10 espècies del projecte FloraLab	Seguiment d'espècies	Marta Domènec, Josep Maria Núñez, Xavier Oliver, Beatriu Tenas i Noemi Segura	14 dies de camp/any, 14 dies de despatx/any	
Millora en la documentació dels seguiments	Registre	Marta Domènec, Xavier Oliver, Beatriu Tenas, Noemi Segura, Mercedes González, Elisenda Guitart, Laura Pérez, Miquel Jover	15 dies	
Síntesis globals d'espècies	Registre		5 dies	
Elaboració proposta de noves espècies per incloure al projecte i seguiments	Millora del projecte		35 dies	
Cartografia dels laboratoris i altres estudis als laboratoris	Millora del projecte	Xavier Oliver, Beatriu Tenas,	12 dies	
Millorar base de dades i registre de dades	Millora del projecte	Xavier Oliver, Beatriu Tenas	10 dies	
4. CONSERVACIÓ				
Accions de millora <i>Maianthemum bifolium</i>	Conservació	Marta Domènec i Xavier Oliver	3 dies	
Accions de millora <i>Gentiana pneumonanthe</i>	Conservació	Xavier Oliver i Beatriu Tenas	10 dies	
Accions de millora <i>Delphinium montanum</i>	Conservació	Xavier Oliver i Beatriu Tenas i Noemi Segura	8 dies	
5. VALORITZACIÓ TERRITORIAL				
Trobades sectorials d'experiències de conservació	Divulgació	Xavier Oliver i Beatriu Tenas	6 dies	
Formació Universitats	Formació	Xavier Oliver	10 dies	
Formació de sectors professionals involucrats en la conservació	Formació	Xavier Oliver i Beatriu Tenas	6 dies	
Divulgació al públic en general	Divulgació	Xavier Oliver i Beatriu Tenas	15 dies	
Disseny, execució i valoració del Poble Botànic del Pirineu	Dinamització	Xavier Oliver, Beatriu Tenas	60 dies	